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O-Train sud - Le point sur la conception 

ÅLa Ville passe en revue les plans de construction des 

éléments suivants du projet :

o les ponts ferroviaires le long du prolongement du tracé vers le 

sud et la liaison aéroportuaire;

o la station Aéroport; et,

o les plans pour le déplacement des services publics des 

diverses structures le long du prolongement du tracé vers le 

sud et la liaison aéroportuaire.
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O-Train sud - Le point sur la conception 
(suite)

ÅLa Ville passe en revue les dessins finaux des éléments 

suivants du projet :

o les ponts ferroviaires tout le long du tracé;

o les ®l®ments des v®hicules, y compris lôagencement de la 

carrosserie des voitures, le groupe propulseur et le réservoir 

de carburant, le système de propulsion et le système de 

contrôle des véhicules;

o le massif des conduits des réseaux pour le prolongement du 

tracé vers le sud et la liaison aéroportuaire; et, 

o le déplacement des câbles à fibre optique pour le 

prolongement du tracé vers le sud.
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O-Train sud - Le point sur la conception 
(suite)

ÅLa Ville passe en revue les dessins préliminaires des 

éléments suivants du projet :

o lôinstallation des structures et des voies ferr®es le long du 

tracé actuel;

o le d®placement dôinstallations des services publics le long du 

tracé actuel;

o la nouvelle cour de triage Walkley;

o le tunnel du lac Dow et son système de ventilation; et,

o la conception des réseaux de communication des stations 

Mooneyôs Bay, Gladstone et Walkley et de la nouvelle cour de 

triage Walkley.
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Construction de lôO-Train sud 
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Installation dôentretien de la cour Walkley

Coulage des poutres sous le mur porteur à la gare de triage Walkley
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£tat dôavancement des travaux sur le pont 

ferroviaire et la voie de guidage surélevée

Structures Caissons Piles Chevêtres Poutres

Pont ferroviaire de la promenade 
ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ

100% 100% 100% 0 %

Pont ferroviaire de la promenade 
Uplands

100% 100% 100% 0 %

Voie de guidage surélevée de 
ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ

59 % 0 % 0 % 0 %

Pont ferroviaire du chemin 
Lester

50 % 0 % 0 % 0 %

Pont ferroviaire du chemin 
Leitrim

50 % 0 % 0 % 0 %

Pont ferroviaire du chemin 
Bowesville

100% 50 % 50 % 0 %

Pont ferroviaire du chemin Earl 
Armstrong

100% 0 % 0 % 0 %

Voie de guidage surélevée du 
chemin Limebank

40 % 0 % 0 % 0 %
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Pont ferroviaire de la promenade de lôa®roport

Chevêtre du pilier est coulé et curage du béton en cours
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Pont ferroviaire de la promenade Uplands

Infrastructure (est) de la 

promenade Uplands

Infrastructure (ouest) de la 

promenade Uplands
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Voie de guidage sur®lev®e de lôa®roport

Caisson terminé
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Voie de guidage

Creusement et nivellement des fossés entre les chemins Lester et Leitrim
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Pont ferroviaire du chemin Bowesville

Construction des colonnes en cours sur le côté ouest du chemin Bowesville
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Parc-o-bus de Bowesville

Mise en place et compactage des fondations en cours ¨ lôemplacement 

du futur parc-o-bus de 800 places de la station Bowesville
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Voie de guidage surélevée du chemin Limebank

Forage des caissons en cours sur le côté ouest du chemin Bowesville
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Travaux à venir
ÅPréparation du site sur la Ligne 2 actuelle (Ligne Trillium) :

o installation de clôtures à la station Gladstone et au croisement 

en oblique dôEllwood;

o enlèvement de la voie ferrée à la station Gladstone, au 

croisement en oblique dôEllwood et au tunnel du lac Dow; et,

o préparation de la zone des travaux au portail sud du tunnel du 

lac Dow.

Åexcavation du roc entre les avenues Gladstone et Carling;

Åconstruction de remblais sur la promenade de lôa®roport;

Åpoursuite de la construction de la voie de guidage;

Åmise en place des poutres des ponts ferroviaires de la Ligne 

Trillium; et,

Ådébut de la construction de la station.
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Excavation du roc ïde Gladstone à Carling 



18

Excavation du roc ïde Gladstone à Carling 
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Répercussions sur la circulation et la mobilité

Emplacement Calendrier Répercussions sur la circulation et la mobilité

Ligne 2 de lôO-Train

De mai 

2020 à août 

2022

Fermeture de la Ligne Trillium actuelle pour 

permettre lôam®lioration de la ligne, la 

modernisation des stations existantes et la 

construction des nouvelles stations

Am®nagement dôun 

sentier polyvalent à la 

station Carleton

De lô®t® 

2020 à 

lôautomne 

2021

Fermeture temporaire du sentier polyvalent 

nécessaire dans le secteur pour permettre 

lôagrandissement de la station

Am®nagement dôun 

sentier polyvalent à la 

station Gladstone

Été 2020

Restriction temporaire de lôacc¯s au sentier 

polyvalent dans le secteur en raison du forage 

et de lôexcavation de roc visant ¨ ®largir le 

couloir ferroviaire à Gladstone

Construction du pont 

ferroviaire

Du 

printemps à 

lô®t® 2020

Fermeture de voie temporaire, affectant la 

circulation, en raison de lô®rection de poutres 

de pont et de travaux sous le pont
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O-Train est - Le point sur la conception

ÅLa Ville a reçu les plans de construction des éléments 

suivants du projet :

o Services publics dôeau (eaux pluviales, eaux us®es et 

alimentation en eau);

o Viaduc du chemin de Montréal;

o Ponts de lôautoroute 174 ¨ la hauteur du chemin de Montr®al 

(ponts 5 et 7); et,

o Ponceau du ruisseau Green.
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O-Train est - Le point sur la conception 
(suite)

ÅLa Ville passe en revue les plans de construction des 

éléments suivants du projet :

o travaux de prolongement des services publics;

o ouvrages de drainage de la chaussée; et,

o déplacement des panneaux à messages variables de la 

route 174 dôOttawa.
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O-Train est - Le point sur la conception 
(suite)

ÅLa Ville passe en revue les dessins finaux des éléments 

suivants du projet :

o stations Trim, Place d'Orl®ans et Jeanne dôArc; et,

o communications entre les réseaux.
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O-Train est - Le point sur la conception 
(suite)

ÅLa Ville passe en revue les dessins préliminaires des 

éléments suivants du projet :

o pont de la station de Montréal;

o passerelle piétonnière du ruisseau Green;

o sous-stations de traction ïtracé est;

o communications ¨ lô®chelle du r®seau;

o signalisation et contrôle des trains;

o syst¯me de suspension cat®naire ¨ lô®chelle du r®seau; 

o traction ®lectrique ¨ lô®chelle du r®seau; et,

o conception globale de la voie ferrée et de la voie de guidage.
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Construction de lôO-Train est 
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Échangeur du chemin de Montréal 
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Échangeur du chemin de Montréal (suite)
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Échangeur du chemin de Montréal (suite)

Construction des caissons (à gauche) et des colonnes (à droite) en cours
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Caisson terminé

£tat dôavancement des fondations de 

lô®changeur du chemin de Montr®al

Seront achevées en 2021Colonne terminée
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Travaux sur lôautoroute 174


